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Мета. Нормальні умови для видобутку корисної копалини вимагають формування робо-
чої зони кар'єру робочими майданчиками, що включають нормативні запаси скельної гірни-
чої маси, готові до виймання. Для збільшення продуктивності кар'єру за рудою необхідно 
здійснити розширення робочих майданчиків з метою ліквідації відставання за розкривом. У 
таких умовах складання виробничих програм підприємств, а надалі і їх виконання, стає усе 
більш проблематичним, що підтверджується практикою виробництва, тому в першу чергу 
необхідно визначити річні обсяги ліквідації відставання за розкривом. Метою даної роботи є 
розробка методики визначення річних обсягів ліквідації відставання за розкривом, а також 
формування можливих варіантів роботи кар'єру при збільшенні продуктивності кар'єру за 
рудою. 
Методика. Річні обсяги ліквідації відставання за розкривом необхідно визначати вихо-
дячи з граничних обсягів ліквідації відставання, а також кількості гірничого встаткування, 
яке передбачено для забезпечення виробничої потужності за гірничою масою. При цьому не-
обхідно враховувати взаємозв'язок параметрів системи розробки, які забезпечують у кар'єрі 
необхідний обсяг готових до виймання запасів.  
Результати. Розроблена методика визначення оптимальних річних обсягів ліквідації від-
ставання за розкривом при зміні продуктивності кар'єру за рудою, а також критерій оцінки 
варіантів роботи кар'єру в умовах ліквідації відставання за розкривом. 
Наукова новизна. Запропонована методика визначення річних обсягів ліквідації відста-
вання за розкривом при зміні продуктивності кар'єру за рудою дозволяє враховувати взаємо-
зв'язок режиму гірничих робіт і продуктивності кар'єру за умови забезпечення нормативу го-
тових до виймання запасів. 
 Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані 
проектними організаціями й гірничодобувними підприємствами при визначенні продуктив-
ності кар'єру за рудою. 
Ключові слова: залізорудні кар’єри, розкривні роботи, коефіцієнт розкриву, відставання 
розкривних робіт 
 
Проблема та її зв'язок з науковими й практичними завданнями. У 
процесі експлуатації залізорудних родовищ кар'єрами, співвідношення обсягів 
видобутку руди й виймання розкривних порід визначається проектами їх роз-
робки, які складаються згідно норм технологічного проектування. Встановлене 
співвідношення визначає необхідні параметри системи розробки для ефектив-
ного й безпечного видобутку корисної копалини. Така робота вважається нор-
мальною й визначена вимогою формувати робочу зону кар'єру з робочими май-
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данчиками, що включають нормативні запаси руди й розкривних порід готових 
до виймання. 
На сучасному етапі розвитку відкритих гірничих робіт гірничодобувні під-
приємства працюють з постійною виробничою потужністю, у той час як на ри-
нках мінеральної сировини спостерігається істотне коливання цін і попиту на 
залізорудну сировину. Адекватною реакцією гірничодобувного підприємства на 
зміну попиту й цін на продукцію, що випускається, є своєчасна зміна продукти-
вності за рудою шляхом обґрунтованого корегування розвитку гірничих робіт 
за рахунок зміни розмірів, параметрів і конструкції активної частини робочої 
зони кар'єру. 
Збільшення продуктивності кар'єру за рудою призводить до збільшення 
ширини робочих майданчиків. Тому виконання заданої продуктивності кар'єру 
за рудою можливо за рахунок зміни режиму гірничих робіт [1] внаслідок коре-
гування параметрів системи розробки для забезпечення нормативних запасів 
руди готових до виймання [2]. При цьому обсяги розкриву зростають, як за ра-
хунок короткострокового збільшення швидкості горизонтального просування 
кожного вище розташованого горизонту, так і за рахунок зміни режиму гірни-
чих робіт. Невиконання даного обсягу розкриву при збільшенні продуктивності 
за рудою призведе до порушення законів розвитку кар'єрного простору і як на-
слідок цього неплановому накопиченню обсягів розкривних порід.  
Ліквідації відставання за розкривом звичайно здійснюється з порушенням 
планомірного й розмірного розвитку розкривних і видобувних робіт. У таких 
умовах складання виробничих програм підприємств, а надалі і їх виконання, 
стає усе більш проблематичним, що підтверджується практикою виробництва, 
тому в першу чергу необхідно визначити річні обсяги ліквідації відставання за 
розкривом. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями зменшення обсягів 
розкривних робіт займалися відомі усьому світу вчені: доктори наук 
О.І.Арсент’єв [3], М.Г.Новожилов [4], В.В.Ржевський [5], В. Г.Блізнюков [6, 7], 
М.С.Четверик та ін. В їх роботах дані поняття й методика визначення розміру 
відставання за розкривом в кар'єрі, а також причини його виникнення.  
У результаті виконаного аналізу наукових публікацій було встановлено, 
що існуюча науково-методична база в області проектування й планування відк-
ритих гірничих робіт не дозволяє забезпечувати гнучке реагування на коливан-
ня потреби в сировині, що видобувається. Сучасні підходи до планування роз-
витку гірничих робіт засновані на припущенні, що параметри зовнішнього й 
внутрішнього середовища будуть відносно постійними, а отже, не передбача-
ють зміни головних параметрів кар'єру в тривалій перспективі [8]. Існуючі ме-
тоди планування гірничих робіт не враховують взаємозв'язок режиму гірничих 
робіт і продуктивності кар'єру за рудою [9] за умови забезпечення в кар'єрі но-
рмативу готових до виймання запасів у випадку зміни продуктивності. Це свід-
чить про актуальність розробки нових і корегування існуючих методів визна-
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чення головних параметрів кар'єру в періоди ліквідації відставання за розкри-
вом, особливо в умовах ринкових економічних відносин, що вимагають надій-
них оптимальних проектних рішень. 
Постановка завдань. Ціль роботи – розробка методики визначення річних 
обсягів ліквідації відставання за розкривом, а також визначення можливих варі-
антів роботи кар'єру при збільшенні продуктивності кар'єру за рудою. 
Виклад основного матеріалу. При відкритій розробці крутоспадних ро-
довищ вкладення коштів на розкривні роботи звичайно випереджає видобуток 
корисної копалини на кілька років. Це зменшує економічну ефективність відк-
ритих гірничих робіт і призводить до заморожування значних засобів. Особли-
во це проявляється при зміні продуктивності кар'єру за рудою. 
Дослідженнями було встановлено, що збільшення продуктивності за ру-
дою повинне здійснюватися з урахуванням зміни режиму гірничих робіт, який 
характеризується кількістю й тривалістю періодів усереднення, а також значен-
нями експлуатаційних коефіцієнтів розкриву за кожним з періодів. Відповідно 
до цього зміниться й виробнича потужність за гірничою масою, яка визначає 
мінімально необхідну кількість одиниць гірничого встаткування. 
Тому при збільшенні продуктивності кар'єру за рудою з величини Ар до А'р 
значення експлуатаційного коефіцієнта розкриву змінитися з n до n', а вироб-
ничої потужності за гірничою масою з Qгм до Q’гм. Приріст виробничої потуж-
ності за гірничою масою визначається за формулою: 
)1(A - )n'1('Q - Q' pргмгм nАQгм  , м
3.   (1) 
Нормальні умови для видобутку корисної копалини вимагають формуван-
ня робочої зони кар'єру робочими майданчиками, що включають нормативні 
запаси скельної гірничої маси, які готові до виймання. Тому для збільшення 
продуктивності кар'єру за рудою необхідно зробити розширення робочих май-
данчиків з метою ліквідації відставання за розкривом. 
Ліквідація відставання за розкривом повинна передувати збільшенню про-
дуктивності за рудою, і проводиться в перехідні періоди роботи кар'єру від од-
ного положення робочого борту до іншого, тривалість яких, для забезпечення 
покриття попиту на залізорудну продукцію, повинна бути мінімальна. При 
цьому перехідні періоди характеризуються значним збільшенням поточних ко-
ефіцієнтів розкриву та відповідно виробничої потужності за гірничою масою. У 
зв'язку, з цим будуть потрібні додаткові капітальні вкладення на придбання ос-
новного гірничого встаткування, що є недоцільним через короткостроковість 
перехідних періодів. Тому необхідно прагнути здійснити ліквідацію відставан-
ня за розкривом без додаткових капітальних витрат.  
Щоб запланувати виробничі показники кар'єру в період ліквідації відста-
вання за розкривом необхідно визначити річні обсяги ліквідації відставання, які 
й визначать необхідну кількість основного гірничого встаткування.  
Річні обсяги ліквідації відставання за розкривом визначаються: 
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1. Виходячи з граничних обсягів ліквідації відставання. 
В основу способу покладений розрахунковий принцип, згідно якого повна 
собівартість виробництва й реалізації кінцевої товарної продукції (концентрату) 
СК. повинна бути менше або дорівнювати значенню припустимої собівартості 
концентрату СК.П.. 
СК.П.  СК      (2) 
У якості припустимої собівартість концентрату (СКП) приймається його оп-
това ціна, але в цьому випадку кар'єр не буде мати прибутку. Тому припустиму 




..КОПТЦ , грн. /т,     (3) 
де τ – планова норма прибутку, частки од.; ЦОПТ. ДО – оптова ціна концентра-
ту, грн./т.  

































, грн/т, (4) 
де i – варіант збільшення продуктивності кар'єру за рудою в діапазоні від Ар до 
А'р; )(in  - експлуатаційний коефіцієнт розкриву, що забезпечує нормальну ро-
боту кар'єру із продуктивністю Ар(i), м3/т; Δn - коефіцієнт ліквідації відставання 
за розкривом, м3/т; атр.р – питомі витрати на доставку й реалізацію товарної 
продукції до місця приймання покупцем, грн./т; ..перуoa  - питомі умовно-змінні 
витрати на видобуток руди без витрат на розкрив, грн./т; ..перуb  - питомі умов-
но-змінні витрати на виймання розкривних порід, грн./м3; ..постуЗФ  - умовно-
постійні витрати на переробку руди й реалізацію продукції, грн.; ..постуЗК  - 
умовно-постійні витрати на видобуток руди, грн.; γ – вихід товарної продукції з 
руди, що видобувається, частки од.  





































, м3/т. (5) 
При відомих продуктивності кар'єру за рудою й граничному коефіцієнті 
ліквідації відставання за розкривом можна визначити річний обсяг ліквідації 
відставання: 
 Vгодотст  = n
гр
отст Ар, м3/рік,    (6) 
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2. Виходячи з кількості гірничого встаткування, яке передбачено для за-
безпечення виробничої потужності за гірничою масою Q’гм при продуктивнос-
ті кар'єру за рудою А'р.  
В основу даного способу покладена умова 
гм(і)
г.о.




пр V Q  ірi AnА     (8) 
де  Qг.о.пр - сумарна продуктивність гірничого встаткування в кар'єрі, м
3/рік; 
гм(і)Q  - виробнича потужність за гірничою масою з урахуванням обсягів лікві-
дації відставання за розкривом при продуктивності кар'єру за рудою Ар(i); 
отст(і)V  - обсяг відставання за розкривом при збільшенні продуктивності за ру-
дою з Ар до Ар(i); 
Виходячи з умови (7) обсяг відставання за розкривом, який можна ліквіду-
вати за один рік без додаткових капітальних вкладень визначитися за форму-
лою: 




отст ірi AnА  , м
3    (9) 







 t  , років      (10) 
де отстV'  - обсяг відставання за розкривом, який необхідно ліквідувати при збі-
льшенні продуктивності кар'єру з Ар до А'р.  
Формування можливих варіантів продуктивності за рудою було розглянуто 
на прикладі умовного кар'єру.  
Робочі борти в кар'єрі сформовані робочими майданчиками, що забезпе-
чують норматив готових до виймання запасів для видобутку руди на рівні 13,5 
млн. т/рік. У кар'єрі відсутнє відставання розкривних робіт. 
Графічне рішення з визначення області можливих варіантів роботи кар'єру, 
що забезпечують ліквідацію відставання за розкривом показано на рис. 1. 
 




Рис. 1. Визначення області можливих варіантів продуктивності за рудою в 
перехідні періоди роботи кар'єру 
 
При збільшенні продуктивності кар'єру за рудою з 13,5 до 17 млн т/рік ко-
ефіцієнт розкриву зросте з 0,63 до 0,83 м3/т, а виробнича потужність за гірни-
чою масою з 12,48 до 19,11 млн. м3 (лінія 1 на рис. 1). З цього випливає, що су-
марна продуктивність основного гірничого встаткування в кар'єрі може забез-
печити виймання й транспортування не більше 19,11 млн. м3 гірничої маси в 
перехідний період роботи кар'єру при будь-якому значенні продуктивності за 
рудою в діапазоні від Ар до А'р (лінія 2 на рис. 1).  
Для забезпечення в кар'єрі нормативів готових до виймання запасів необ-
хідно зробити розширення робочих майданчиків з метою ліквідації відставання 
за розкривом. Лінія 3 показує зміну обсягів виймання гірничої маси при збіль-
шенні продуктивності за рудою з урахуванням обсягів відставання за розкри-
вом. Таким чином, для забезпечення запланованого збільшення продуктивності 
за рудою необхідно ліквідувати 6,2 млн. м3 відставання за розкривом (АО). 
Виходячи з умови (7) точка перетинання лінії 3 з лінією 2 (точка К) пока-
зує граничний варіант продуктивності за рудою при якому можлива ліквідація 
відставання за розкривом. Звідси можливо зробити висновок, що варіанти про-
дуктивності кар'єру за рудою в межах 13,5 – 15,5 млн. т/рік дозволяють ліквіду-
вати розкривне відставання без додаткових капітальних вкладень на придбання 
основного гірничого встаткування. 
Варіанти роботи кар'єру відрізняються як режимом гірничих робіт і річни-
ми обсягами ліквідації відставання за розкривом, так і продуктивністю кар'єру 
за рудою. Тому в якості критерію оцінки пропонується розглядати максимум 
чистої сучасної вартості грошових потоків: 
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Таким чином, конкретизований критерій спрямований на максимізацію 
прибутку в умовах збільшення продуктивності кар'єру за рудою з урахуванням 
ліквідації відставання за розкривом. 
Висновки. В результаті виконаних досліджень була розроблена методика 
визначення оптимальних річних обсягів ліквідації відставання за розкривом при 
зміні продуктивності кар'єру за рудою,  а також критерій оцінки варіантів робо-
ти кар'єру в умовах ліквідації відставання. Визначено область можливих варіа-
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Нормальные условия для добычи полезного ископаемого требуют формирования ра-
бочей зоны карьера рабочими площадками, включающими нормативные запасы скальной 
горной массы, готовые к выемке. Для увеличения производительности карьера по руде необ-
Розробка родовищ корисних копалин 
 67 
 
ходимо произвести расширение рабочих площадок с целью ликвидации вскрышного отста-
вания. В таких условиях составление производственных программ предприятий, а в после-
дующем и их выполнение, становится все более проблематичным, что подтверждается прак-
тикой производства, поэтому в первую очередь необходимо определить годовые объемы 
ликвидации вскрышного отставания. Целью данной работы является разработка методики 
определения годовых объемы ликвидации вскрышного отставания, а также определение 
возможных вариантов работы карьера при увеличении производительности карьера по руде. 
 
Методика. Годовые объемы ликвидации вскрышного отставания необходимо определять 
исходя из граничных объемов ликвидации вскрышного отставания, а также количества гор-
ного оборудования, которое предусмотрено для обеспечения производственной мощности по 
горной массе. При этом необходимо учитывать взаимосвязь параметров системы разработки, 
которые обеспечивают в карьере необходимый объем готовых к выемке запасов. 
 
Результаты. Разработана методика определения оптимальных годовых объемов ликвидации 
вскрышного отставания при изменении производительности карьера по руде, а также крите-
рий оценки вариантов работы карьера в условиях ликвидации вскрышного отставания. 
 
Научная новизна. Предложенная методика определения годовых объемов ликвидации 
вскрышного отставания при изменении производительности карьера по руде позволяет учи-
тывать взаимосвязь режима горных работ и производительности карьера по руде при усло-
вии обеспечения в карьере норматива готовых к выемке запасов. 
 
 Практическая значимость. Результаты выполненных исследований могут быть использо-
ваны проектными организациями и горнодобывающими предприятиями при определении 
производительности карьера по руде. 
 
Ключевые слова: железорудные карьеры; вскрышные работы; коэффициент вскрыши; от-
ставание вскрышных работ 
 
ABSTRACT 
Purpose. Normal conditions for the minerals extraction require the formation of a working area of 
the open pit by workstations, which include regulatory reserves of rock mass, ready to be mined. In 
order to increase the ore productivity of the open pit, it is necessary to expand the workstations in 
order to eliminate the overburden lag. In such conditions, the assembly of production programs of 
enterprises, and their implementation in future, becomes more and more problematic, that is con-
firmed by the practice of production, therefore, first of all, it is necessary to determine the annual 
volumes of liquidation of the overburden lag. The purpose of this work is to develop a method for 
determining the annual volumes of overburden lag liquidation, as well as the formation of possible 
open pit options while increasing the ore productivity of the open pit. 
 
Methods. The annual volume of liquidation of the overburden lag must be determined on the basis 
of the limiting the borderline volumes of the lag liquidation, as well as the quantity of the mining 
equipment, that is provided for the maintenance of production capacity for the mining mass. It is 
necessary to take into account the relationship of the parameters of the development system, which 
provide the required volume of ready-to-remove minerals in the open pit. 
 
Development of Useful Minerals Deposits 
68 
 
Results. The method of determination of optimal annual volumes of liquidation of the overburden 
lag in the course of changing the ore productivity of the open pit, as well as the criterion of evalua-
tion of open pit options in the conditions of the elimination of the overburden lag is developed. 
 
Scientific novelty. The proposed methodology for determining the annual volume of liquidation of 
the overburden lag when changing the ore productivity of the open pit allows you to take into ac-
count the relationship between the mining regime and the productivity of the open pit, providing the 
standard of ready-to-remove minerals. 
 
Practical significance. The results of the performed research can be used by design organizations 
and mining enterprises in determining the performance of the open pit on ore. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЕТОНІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ  
ДЛЯ РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
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USE OF WASTES OF THE MINERAL COMPLEX FOR THE PRODUCTION 
OF CONCRETES INTENDED FOR REPAIR OF BUILDING 
CONSTRUCTIONS 
 
Мета. Основна мета дослідження полягає у підвищенні якості бетону з використанням 
залізовмісних відходів гірничо-збагачувального комбінату. З цією метою було вивчено влас-
тивості зазначеного бетону в період змінної температури навколишнього середовища. 
Методика. Вимірювання нормальної щільності цементної тіста та його реологічних вла-
стивостей проводили за стандартною методикою. Пластична міцність цементної тіста та су-
міші визначалася за допомогою методу усадки і вимірювалася глибиною занурення в суміш 
розчину сталевого конуса. З напівфабрикату цементної маси та різнокомпонентної суміші 
виготовляли зразки призм 40×40×160 мм, які були досліджені на згинання та стиснення. Під 
час формування зразків ущільнення виконувалося на лабораторній віброплатформі. 
Досліджено вплив залізовмісних відходів  Інгулецького гірничо-збагачувального комбі-
нату на властивості бетонів, призначених для ремонтну будівельних конструкцій. Результа-
тами експериментів доведено, що використання залізовмісних добавок при виготовлені бе-
тону підвищує його адгезію до ремонтної  конструкції та збільшує діапазон температур його 
використання у зимовий період часу. 
Наукова новизна полягає у тому, що теоретично доведено й експериментально підтверджено 
досягнення високих значень міцності при стисканні та адгезії до будівельних конструкцій і морозостій-
